DPMM-Übersicht

EXIN
DPMM.org

Projektkunde

Informationen, Berichte, Beratung, Anweisungen, Entscheidungen

Projektidee

Projekt-vorgaben machen

Phase freigeben

Phase freigeben

Projektlenkung

Phase freigeben

Phase freigeben

Projekt-abschluss freigeben

Lenkungs-ausschuss

Phase planen

Phase planen

Phase planen

Phase planen

Projektabschluss vorbereiten

Projektentwurf erstellen

Projektplanung

Projektmanager

7 DPMM-Praktiken

- **Organisation** (Wie das richtige Projektteam zusammengestellt wird)
- **Business Case** (Wie überprüft wird, ob das Projekt geschäftlich gerechtfertigt ist)
- **Agilität** (Wie ein Projekt mit Komplexität und Dynamik umgeht)
- **Planung** (Wie ein Projektmanagementteam mental vorausdenkt, um gemeinsam Ziele zu erreichen)
- **Qualitätsmanagement** (Wie ein Produkt die richtigen Eigenschaften erhält, um wertvoll zu sein)
- **Risikomanagement** (Wie ein Projekt mit Unsicherheiten umgeht)
- **Issue-Management** (Wie ein Projekt mit Änderungen, Problemen und Anliegen umgeht)

Projektmanagement-team

BV AG LV

EG

PS

PM

PU

CO CO CO

Projektbetrieb

Nur unterstützende Aktivitäten

Projektbetrieb

Lieferung freigeben

Release freigeben

Teamplan erstellen

Abnahme

Teambetrieb

Liefervereinbarung überwachen

Lieferansatz

Component Owner

4 DPMM-Prozesse (mit den Hauptaktivitäten)

Projektstart

Komponentenlieferung

Projekt-Lebenszyklus

DPMM-Lebenszyklus

Produkt-Lebenszyklus

Lebenszyklen

Projekt-phasen

Entwurfsphase | Startphase | Lieferphase | Lieferphase | Endphase

Projekt-Baseline → Formelle Updates

- Projektvereinbarung
- Business Case
- Produktbeschreibung
- Projektplan

Projektebene

Projektstatus-Berichte

Anlässe:

- Projektstatus-Update
- Phasenabschluss
- Ausnahme
- Beratungsanfrage
- Projektabschluss

Projektregister → Updates

- **Projekt-Backlog**
- Risikoregister
- Issue-Register
- Qualitätsregister
- Stakeholder-Register
- Nutzenrevisionsregister
- Verbesserungs-Backlog

Phasenebene

Phasenplan

Liefervereinbarungen

- Komponenten-beschreibungen

Teamstatus-Berichte

Anlässe:

- Teamstatus-Bericht
- Beratungsanfrage

Teampläne

Komponenten-ebene

DPMM-Dokumentation

6 DPMM-Prinzipien

Fortwährende geschäftliche Rechtfertigung | Kontinuierliche Verbesserung | Definierte Rollen | Governance | Komponenten-orientierung | Anpassen an den Projektkontext

DPMM-Übersicht, 1-03, 27.02.2024. / Copyright© by Marco Ramm, 2024, dpmm.org. Alle Rechte vorbehalten. EXIN is a registered trademark of EXIN.